

Утверждаю :

Заведующий МБДОУ №81 «Снежинка»



*С.М. Сатиева И.Р.*

«5» мая 2014г

Протокол № 3 «5» 2014г

**План основных мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ «Детский сад №81 «Снежинка»**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №81 «Снежинка»

**Задачи:**

1. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО;
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;

ДОУ.

**Целевая группа участников:** заведующий, старший воспитатель,  
педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе.	Март 2014	Заведующая Старший воспитатель	Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Август 2014	Заведующая Старший воспитатель	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующие введение ФГОС дошкольного образования	По мере поступления нормативных документов	Заведующая Старший воспитатель	Протоколы методических совещаний
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующая Старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практикоориентированного	В течение 2015 года	Старший воспитатель	Протоколы и материалы семинаров

семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».		группа	
Участие педагогов в районных и региональных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	В течение 2014-2015 г.	Старший воспитатель	Листы регистрации, программы семинаров
Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС до	Октябрь 2014 Обновление информации в течение года	Старший воспитатель Совет ДОУ	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО.	В течение 2015г.	Старший воспитатель	Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС
Участие педагогов в районных методических объединения.	В течение года по плану район. МО	Старший воспитатель Педагоги	Листы регистрации, программы МО
Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующая Старший воспитатель	Выставка литературы методическом кабинете
Организация совместных мероприятий с «СОШ № 4» - составление плана взаимодействия на 20142015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО	Октябрь — 2014	Старший воспитатель	План преемственности с МБОУ «СОШ №48», материалы совместных мероприятий
Повышения квалификации педагогов по проблеме	В течение года	Заведующая	Повышение квалификации

	«Введение ФГОС дошкольного образования».		Старший воспитатель	педагогических работников
13	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель Администратор сайта	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО
14	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану взаимодействия	Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
15	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение 2014-2015 учеб.года	Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях.
16	Методический семинар педагогов ДОУ на тему «Активизации познавательно-речевой активности дошкольников в приоритетных видах деятельности», проведение НОД по использованию	ноябрь 2015	Заведующая Старший воспитатель	Изучение педагогами ДОУ деятельностного подхода в работе с дошкольниками Конспекты НОД Программа МО
17	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).	апрель 2015	Старший воспитатель	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения
18	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	март 2015	Старший воспитатель	Использование полученных результатов для дальнейшей работы

				по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
19	Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников	сентябрь 2015	Заведующая Старший воспитатель	Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников
20	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	июль 2015	Старший воспитатель Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2014/2015 учебный год
21	Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Апрель 2015	Руководитель рабочей группы	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы творческой группы,
22	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Март-май 2015	Заведующая Старший воспитатель	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
23	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2015	Старший воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014-2015 учебный год Протокол педагогичес. Совета